

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта»»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Шестаков Денис Михайлович
 СЕРТИФИКАТ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
 Сертификат: 720b4278cf8e5e24792b439353164e6
 Владелец: Шестаков Денис Михайлович
 Действителен: с 29.06.2023 по 21.09.2024
 Дата утверждения: 22.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект «Развитие объектов физической культуры и спорта»		Срок реализации проекта	Этап I(01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Пономарев Евгений Николаевич		Председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области	
Руководитель регионального проекта	Шестаков Денис Михайлович		Первый заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Кавказова Ирина Валерьевна		Начальник отдела спортивных сооружений и государственного заказа	
Целевые группы	Население отдельных субъектов Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Развитие спортивной инфраструктуры .»											
1.1.	Количество построенных или реконструируемых многофункциональных спортивных центров, физкультурно-оздоровительных комплексов	РП	Штука	2	2022	3	1	1	2	2	2	2
1.2.	Уровень обеспеченности населения Ленинградской области спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта	РП	Процент	46,5	2022	43,8	47,3	48,1	48,8	49,6	50,3	51
2.	Задача «Привлечение внебюджетных средств на строительство спортивных объектов в рамках концессионных соглашений»											
2.1.	Количество объектов спорта, созданных в рамках концессионных соглашений	РП	Штука	0	2022	0	0	1	0	0	0	0

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Развитие спортивной инфраструктуры .»															
1.1.	Количество построенных или реконструируемых многофункциональных спортивных центров, физкультурно-оздоровительных комплексов	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	
1.2.	Уровень обеспеченности населения Ленинградской области спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43,8	
2.	Задача «Привлечение внебюджетных средств на строительство спортивных объектов в рамках концессионных соглашений»															
2.1.	Количество объектов спорта, созданных в рамках концессионных соглашений	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Развитие спортивной инфраструктуры .														
1.1.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта муниципальной собственности	X	Штука	2	2022	3	1	1	2	2	2	2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Количество построенных или реконструируемых многофункциональных спортивных центров, физкультурно-оздоровительных комплексов Уровень обеспеченности населения Ленинградской области спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта

